2023 年　　10 月

工　程　表

プロジェクト名	顧 客 名	開 始 日	完了予定日	責 任 者	作 成 者	作 成 日
R5財源確保検討委員会2.0	総務課企画調査係	2023/9/1	2024/3/31	田中克俊	山岸大祐	2023/8/28

内　　容	担当	予定日 開始	予定日 終了	実績日 開始	実績日 終了	備　考
委員の選定・就任依頼	総務課	8/25	9/15			
第1回検討委員会	総務課	10/19	10/20			
・再スタートの論点整理						
・課題感の共有						
第2回検討委員会	総務課	1/8	1/15			・1月上旬頃
・財源のあり方議論①						
・候補財源のメリット、デメリットの整理 ・解決に必要な検討事項の洗い出し ・解決までのロードマップの策定						
第3回検討委員会	総務課	1/22	1/29			・1月下旬頃
・財源のあり方議論②						
・議論①の継続協議 ・候補財源の絞り込み ・徴収財源の方向性と懸念事項の整理						
第4回検討委員会	総務課	3/18	3/25			・3月下旬頃
・R5議論のまとめ						
・R5到達点の共有 ・今後の課題整理