2022 年　　7 月

工　程　表

プロジェクト名	顧 客 名	開 始 日	完了予定日	責 任 者	作 成 者	作 成 日
令和4年度地域公共交通会議・検討委員会	総務課企画調査係	2022/7/1	2023/3/31	吉田　久夫	山岸　大祐	2022/7/1

内　　容	担当	予定日 開始	予定日 終了	実績日 開始	実績日 終了	2022年 7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	備　考
◆第1回検討委員会(7/22)		7/22	7/25	7/22	7/22													
(1)重点施策実施計画						・所管課重点施策の推進 →												
(2)スケジュール・到達目標の共有																		
◆第2回検討委員会(10月初旬頃)		10/5	10/15	10/24	11/24													
(1)重点施策計画の状況報告									・本体会議の開催有無の決定 ・観光交通施策の実施、状況把握、分析、事業実績のまとめ ・第3回検討委員会に向けた叩き台の作成等 →								
(2)到達目標に向けた課題の整理																		
◇第1回公共交通本体会議(未定)																		
◆第3回検討委員会(3月中旬頃)		3/5	3/15															※令和4年度実証結果を踏まえて、検討委員会の議題として公共交通の方向性を協議する場とする
(1)各種重点施策の運行実績報告														・令和4年度検討委員会協議結果まとめ ・次年度に向けた課題整理 →				
(2)実証結果に基づく協議																		
(3)到達目標に向けた課題の整理																		
◆令和5年度第1回検討会議(5月頃)		5/20	5/30															
(1)本体会議への提案事項の整理																	・提案事項のまとめ	
◆令和5年度第2回検討会議(8月頃)		8/20	8/31															
(1)本体会議への提案事項のまとめ																	・提案事項のまとめ	
◇令和5年第1回本体会議(9月頃)		9/20	9/30															
(1)公共交通サービスの検討結果報告																	・庁内調整	
→→→　令和6年度予算要求へ		11/10	11/20															