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１．長寿 命 化修 繕 計 画の 目 的  
 

１）背 景  

 

白馬村が管理する道路橋は、平成３０年（２０１８年）３月１日現在で１０７橋あ

ります。（ただし、橋長２ｍ未満除く） 

一般的に、建設されてから５０年以上経過した橋梁は、高齢化橋梁といわれます。

白馬村が管理する道路橋は、高度経済成長期（１９６０～７０年代）に建設されたも

のが多く、２０１７年現在、高齢化橋梁は４橋あり、全体の 4％を占めます。これが、

１０年後には 21％と急増し、高齢化橋梁が急速に増大します。 

 

 

○ 建設後５０年以上の道路橋の推移 

 

 

 

 
 

○ 白馬村管理橋梁の架設年度分布 

 

現在（2017） 20 年後（2037）10 年後（2027）

50 年以上経過 

4 橋 

30 年以上経過 

65 橋 
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２）目的 

 

   既設構造物のメンテナンスに対し世論の関心が高くなってきている現在、財政状況

に制約がある中で、今後増大する橋梁の高齢化・老朽化に対し、効率的かつ合理的に

維持管理を実施していくことが強く求められています。 

そこで「橋梁長寿命化修繕計画」の策定により、理想的な維持管理体制の実現を目

指します。 

 

 

 

   白馬村では、平成２３年度（２０１１年度）に第１期計画を策定してから、現在に

至るまで計画的に維持管理を実施してきました。 

 

   第２期計画では、平成２９年度（２０１７年度）までに実施した近接目視による橋

梁定期点検の結果に基づき、第１期計画の見直しを行います。 

 

 

安安全全・・安安心心のの  

確確保保  

ココスストトのの  

縮縮減減  

予予算算のの  

平平準準化化  

重大な事故等が発生する前に劣化・損

傷の手当てを行うことで、生活の基盤

となる道路網の安全性・信頼性を確保

します。

損傷が軽微な段階での修繕など、こまめ

にメンテナンスを行うことで橋の長寿命

化を図り、橋梁維持管理事業全体のコス

ト縮減を図ります。 

橋梁長寿命化修繕計画

高齢化橋梁の急激な増大に伴い、集中的

に維持管理・架替え費用が増え、予算の

確保及び全橋梁に対する適切な維持管理

が困難になるという状況を回避します。

（＝無理のない年次計画の設定） 
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２．健全度の把握 
 

１）損傷状況の把握の手法 

 

   第１期計画以前は、重大な損傷が生じてから対策を講じる「対症療法的」な修繕お

よび架け替えを行っていました。 

しかし、今後急速に増大する橋梁の高齢化・老朽化に伴い、増大する維持管理費や

高まる安全性への懸念に対応するためには、計画的な維持管理体制の確立が必要です。 

まずそのためには、橋梁の現状を把握することが重要となります。 

 

   白馬村では、「長野県 道路橋定期点検要領」を用いた橋梁点検を、平成２９年度ま

でに全管理橋梁１０７橋に対して実施しました。 

   第２期計画では、この定期点検結果を用いて計画の策定を行います。 

 

 

  「長野県 道路橋定期点検要領」とは 

 

平成２５年６月に道路法が改正され、平成２６年６月には国土交通省より「道路橋

定期点検要領」が作成・通知されました。 

以前は、橋梁点検における点検手法や健全性の評価方法などは、各自治体の判断に

委ねられていましたが、これにより点検手法および健全性の評価方法の統一化が図ら

れました。 

そして、同年７月には改正道路法が施行され、５年に１回の「近接目視点検」が義

務化されました。 

 

「長野県 道路橋定期点検要領」（平成２７年６月）は、「道路橋定期点検要領」に

基づいて長野県 建設部が整備した点検要領です。 

 

 

 

２）判定方法 

 

   橋梁定期点検では、橋梁の部材毎、またその部材に生じている損傷の種類ごとに以

下の４段階にて判定を行います。 

 

○ 橋梁定期点検 健全性の診断区分 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の

観点から措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に

措置を講ずるべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能

性が著しく高く緊急に措置を講ずるべき状態。 
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３．対象橋梁の長寿命化とコスト縮減に関する基本的な方針 
 

１）予防保全型維持管理の実施 

 

   「予防保全」とは、予め橋梁の劣化の進行を予測し、損傷が重大となる前に維持補

修を行う管理方法です。 

   これに対し、「対症療法」とは、損傷が重大となってから維持補修を行う管理方法で

す。 

 

「予防保全型」と「対症療法型」の維持管理体制の違いによる効果を表したイメー

ジ図を示します。 

 

 

○ 維持管理体制の違いによるコスト縮減イメージ 

 

 

 

従来の重大な損傷が生じてから対処する「対症療法型」では、大規模な修繕や架け

替えが必要となり、工事費用の増大だけでなく、橋梁の寿命が短くなるおそれがあり

ます。また、長期間に及ぶ通行止めが生じることから、道路利用者に与える影響が大

きくなります。 

これに対し、損傷が軽微な段階で対処する「予防保全型」では、損傷の早期発見お

よび補修が可能となるため、工事費の縮減だけでなく、橋梁の長寿命化を図ることが

できます。 

 

   第１期計画と同様、「予防保全型」維持管理を実施し、将来的な維持管理費用の縮減

を図ります。 

 

―― 予防保全型

―― 対症療法型良 

 

 

 

 

 

 

悪 
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２）優先順位の設定 

 

   計画的な修繕・架け替えを行っていくために、対策を行う橋梁の優先順位付けを行

います。 

   順位付けは、橋梁定期点検にて診断した「橋梁の健全度」と、橋の道路条件や環境

条件などを考慮した「社会的重要度」から、総合的に判断して決定します。 

 

   白馬村は、『傷みの大きな橋』から修繕を行う計画とします。そのなかでも、『集落

間連絡道や重要施設への経路上に架かる橋』などといった、架橋条件において重要性

が高いと判断した橋から順番に修繕を行う計画としています。 

 

○ 社会的重要度の判定に用いた項目 

評価項目 評価区分 備 考 

路線種別 村道１級  

 村道２級  

 村道その他  

バス路線 有  

 無  

橋長 50m 以上  

 10m 以上 50m 未満  

 10m 未満  

迂回路の有無 有  

 無  

添架物 有  

 無  

地元要望 有 重要施設への経路上に架かるなど、橋の

 無 架橋条件を評価。 

 

 

３）緊急補修・架け替えの判断 

 

   橋梁定期点検にて、判定区分Ⅳ（緊急措置段階）と診断された橋梁は、道路利用者

の安全性を損なうおそれがあるため、優先的に緊急補修を行います。 

 

ただし、現段階にて著しい劣化が生じている橋は、補修で延命を図るより、新規に

架け替えを行うことで、将来的な維持管理費の低減が見込める場合があります。 

本計画では点検結果に基づいて対策内容の判断を行い、より経済的な修繕計画を目

指します。 
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４．長寿命化修繕計画の対象橋梁 
 

第１期計画（２０１１年度）では、管理橋梁１０２橋のうち、５４橋に対して計画

策定を行いました。 

 

それ以降、未管理橋梁の追加により、第２期計画（２０１７年度）時点において、

白馬村が管理する道路橋（橋長２ｍ以上が対象）は１０７橋です。 

 

第２期計画では、全管理橋梁である１０７橋に対して計画策定を行います。 

 

対象橋梁一覧を次ページに示します。 
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1 佐野沖橋 村道 1級 0101号線 24.7 10.5 1 鋼橋 1996 河川 姫川 神城 修繕

2 曲沢４号橋 村道 1級 0103号線 9.5 7.8 1 RC橋 1970 河川 曲沢 神城 修繕

3 深空野７号橋 村道 2104号線 3.0 14.7 1 RC橋 1978 河川 (名称不明) 北城 修繕

4 大楢２号橋 村道 2202号線 7.6 16.9 1 RC橋 1995 河川 大楢川 北城 修繕

5 北堰橋 村道 1級 0106号線 2.1 4.9 1 RC橋 1962 河川 (名称不明) 北城 修繕

6 大楢橋 村道 1級 0106号線 11.0 6.3 1 RC橋 1977 河川 大楢川 北城 修繕

7 木流４号橋 村道 1級 0106号線 5.0 6.3 1 RC橋 1988 河川 木流川 北城 修繕

8 向田２号橋 村道 1級 0107号線 2.5 4.2 1 RC橋 1970 河川 (名称不明) 北城 修繕

9 大楢５号橋 村道 1級 0107号線 10.2 6.2 1 PC橋 1977 河川 大楢川 北城 修繕

10 大楢６号橋 村道 2201号線 10.4 5.9 1 RC橋 1981 河川 大楢川 北城 修繕

11 南沖橋 村道 2級 0201号線 28.8 8.2 1 鋼橋 1996 河川 姫川 神城 修繕

12 谷地川橋 村道 2級 0201号線 17.3 13.2 1 RC橋 1995 河川 谷地川 神城 修繕

13 下河原大橋 村道 2級 0203号線 53.8 6.2 2 PC橋 1987 河川 姫川 北城 修繕

14 蕨平橋 村道 2級 0204号線 38.2 5.8 2 RC橋 1970 河川 姫川 北城 修繕

15 水神宮橋 村道 2級 0206号線 150.0 7.5 4 鋼橋 1981 河川 姫川 北城 修繕

16 菅沢橋 村道 2級 0206号線 21.8 5.8 1 鋼橋 1972 河川 菅沢 北城 修繕

17 久保頭橋 村道 2級 0206号線 12.5 4.8 1 PC橋 1963 河川 菅沢川 北城 修繕

18 中込橋 村道 2級 0206号線 13.5 5.7 1 PC橋 1981 河川 菅沢川 北城 修繕

19 姫川通橋 村道 2級 0208号線 65.0 4.8 1 鋼橋 1971 河川 姫川 北城 修繕

20 清水沢橋 村道 2級 0211号線 5.9 5.4 1 RC橋 1963 河川 (名称不明) 北城 修繕

21 伊勢宮橋 村道 2201号線 13.7 11 1 PC橋 1989 河川 大楢川 北城 修繕

22 深空野９号橋 村道 2級 0213号線 2.8 7.4 1 RC橋 1974 河川 (名称不明) 北城 修繕

23 屋代沢１号橋 村道 2級 0216号線 3.5 3.8 1 RC橋 1973 河川 屋代沢 神城 修繕

24 鳴沢４号橋 村道 2級 0216号線 7.2 4 1 鋼橋 1972 河川 鳴沢 神城 修繕

25 滝沢橋 村道 2級 0218号線 11.8 5.2 1 鋼橋 1981 河川 滝沢 神城 修繕

26 三幸橋 村道 1009号線 11.4 5.8 1 PC橋 1981 河川 谷地川 神城 修繕

27 田頭橋 村道 1010号線 22.7 5.2 1 鋼橋 1977 河川 姫川 神城 修繕

28 小谷地川橋 村道 1022号線 3.5 8 1 RC橋 1984 河川 小谷地川 神城 修繕

29 小谷地川２号橋村道 1024号線 3.5 10 1 RC橋 1973 河川 小谷地川 神城 修繕

30 大左右橋 村道 1028号線 10.0 4.1 1 RC橋 1970 河川 (名称不明) 神城 修繕

31 木流６号橋 村道 1042号線 3.5 9.8 1 RC橋 2004 河川 (名称不明) 北城 修繕

32 船山橋 村道 1124号線 16.5 8.2 1 PC橋 1997 河川 大楢川 北城 修繕

33 赤坂橋 村道 1057号線 30.2 5.2 1 PC橋 1980 河川 姫川 神城 修繕

34 姫川橋 村道 1058号線 28.5 10.7 1 鋼橋 1995 河川 姫川 神城 修繕

35 境橋 村道 1062号線 22.4 5.2 1 鋼橋 1977 河川 姫川 神城 修繕

36 大川橋 村道 1082号線 28.5 12 1 鋼橋 1994 河川 姫川 神城 修繕

37 屋代沢３号橋 村道 1090号線 4.0 5.5 1 RC橋 1997 河川 屋代沢 神城 修繕

38 子安橋 村道 1093号線 4.0 4.6 1 RC橋 1976 河川 (名称不明) 神城 修繕

39 佐野南沖橋 村道 1094号線 15.0 5.2 1 鋼橋 1988 河川 姫川 神城 修繕

40 鳴沢２号橋 村道 2002号線 8.3 3.6 1 RC橋 1974 河川 鳴沢 神城 修繕

41 鳴沢１号橋 村道 2002号線 8.3 3.6 2 RC橋 1978 河川 鳴沢 神城 修繕

42 屋代沢２号橋 村道 2008号線 6.9 2.3 2 RC橋 1970 河川 屋代沢 神城 修繕

43 犬川３号橋 村道 2029号線 16.4 2.5 3 鋼橋 1974 河川 犬川 神城 修繕

44 深空野１１号橋村道 2102号線 2.0 3.8 1 RC橋 1970 河川 (名称不明) 北城 修繕

45 小二枚田橋 村道 2111号線 2.5 3 1 RC橋 1981 河川 (名称不明) 北城 修繕

46 大楢３号橋 村道 2144号線 6.4 3.9 1 RC橋 1981 河川 大楢川 北城 修繕

47 大楢１号橋 村道 2154号線 8.0 9 1 1980 河川 大楢川 北城 修繕

48 深空野１２号橋村道 2164号線 3.2 4.2 1 RC橋 1981 河川 (名称不明) 北城 修繕

49 深空野４号橋 村道 2169号線 4.0 5 1 RC橋 1981 河川 (名称不明) 北城 修繕

50 深空野１３号橋村道 2169号線 2.9 4.9 1 RC橋 1981 河川 (名称不明) 北城 修繕

51 深空野５号橋 村道 2170号線 2.3 3.8 1 RC橋 1981 河川 (名称不明) 北城 修繕

52 深空野６号橋 村道 2170号線 3.6 3.8 1 RC橋 1981 河川 (名称不明) 北城 修繕

53 深空野１０号橋村道 2182号線 3.0 4.9 1 RC橋 1980 河川 (名称不明) 北城 修繕

54 深空野１４号橋村道 2183号線 3.1 4.7 1 RC橋 1981 河川 (名称不明) 北城 修繕

55 深空野１５号橋村道 2184号線 2.3 3.8 1 RC橋 1980 河川 (名称不明) 北城 修繕

56 明賀橋 村道 3008号線 5.7 4 1 RC橋 1981 河川 (名称不明) 北城 修繕

57 小又川１号橋 村道 3016号線 3.0 10.2 1 RC橋 1981 河川 (名称不明) 北城 修繕

備考
種別

架設年 所在地 措置径間 交差物件
橋梁
種別

橋名
名称

路線
橋長
(ｍ)

全幅員
(ｍ)
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備考
種別

架設年 所在地 措置径間 交差物件
橋梁
種別

橋名
名称

路線
橋長
(ｍ)

全幅員
(ｍ)

58 小又川２号橋 村道 3016号線 2.0 5 1 RC橋 1977 河川 (名称不明) 北城 修繕

59 薪寄橋 村道 3054号線 30.0 4.8 1 PC橋 1985 河川 楠川 北城 修繕

60 高校上橋 村道 3105号線 2.5 3.9 1 RC橋 1987 河川 (名称不明) 北城 修繕

61 木流２号橋 村道 3105号線 2.5 4.5 1 RC橋 1988 河川 (名称不明) 北城 修繕

62 大楢７号橋 村道 2149号線 4.8 4.3 1 RC橋 1981 河川 大楢川 北城 修繕

63 白馬大橋 村道 1級 0105号線 140.0 12.7 4 鋼橋 1986 河川 松川 北城 修繕

64 大楢４号橋 村道 2194号線 9.5 7.2 1 PC橋 1981 河川 大楢川 北城 修繕

65 松川北分離橋 村道 3142号線 7.6 5.9 2 RC橋 1932 河川 (名称不明) 北城 修繕

66 松川北分離歩道村道 3142号線 8.6 3.3 1 PC橋 1994 河川 (名称不明) 北城 修繕

67 楠川橋 村道 3143号線 26.0 8.2 1 PC橋 2014 河川 楠川 北城 修繕

68 二枚田橋 村道 2129号線 10.5 8 1 PC橋 1991 河川 大楢川 北城 修繕

69 森上跨線橋 村道 2級 0206号線 13.5 10.75 1 PC橋 1992 鉄道 JR大糸線 北城 修繕

70 海道沢橋 村道 1級 0102号線 13.7 9.2 1 PC橋 1994 河川 海道沢 神城 修繕

71 大左右２号橋 村道 1108号線 8.7 5.7 1 RC橋 1990 河川 谷地川 神城 修繕

72 赤沢１号橋 村道 3102号線 16.0 3.4 1 鋼橋 1993 河川 楠川 北城 修繕

73 赤沢２号橋 村道 3102号線 10.0 3.8 1 RC橋 1981 河川 楠川 北城 修繕

74 細野橋 村道 1級 0105号線 14.0 15.8 1 PC橋 1993 河川 大楢川 北城 修繕

75 大楢１０号橋 村道 2207号線 11.0 6.2 1 PC橋 1994 河川 大楢川 北城 修繕

76 おおべえし橋 村道 2147号線 18.2 4.24 1 鋼橋 1995 道路 村道 北城 修繕

77 やちはら橋 村道 2203号線 64.0 9.2 2 鋼橋 1995 河川 大楢川 北城 修繕

78 谷地原下橋 村道 2203号線 11.5 6.2 1 RC橋 1995 河川 大楢川 北城 修繕

79 咲花橋 村道 2203号線 10.0 13.2 1 PC橋 1981 河川 大楢川 北城 修繕

80 飯森１号橋 村道 1118号線 5.0 15.1 1 RC橋 1996 道路 (名称不明) 神城 修繕

81 飯森２号橋 村道 1058号線 4.0 18.1 1 RC橋 1996 道路 (名称不明) 神城 修繕

82 小谷地川３号橋村道 1120号線 5.1 8.1 1 RC橋 1991 河川 小谷地川 神城 修繕

83 鳴沢橋 村道 1098号線 10.0 5.2 1 PC橋 1991 河川 鳴沢川 神城 修繕

84 小谷地川４号橋村道 1級 0102号線 4.4 9.3 1 RC橋 1981 河川 小谷地川 神城 修繕

85 税地橋 村道 3149号線 17.7 12 1 PC橋 1995 河川 谷地川 神城 修繕

86 白馬ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大村道 1級 0105号線 111.6 12.8 5 PC橋 1994 河川 平川 北城 修繕

87 中小田原橋 村道 3149号線 12.7 12 1 PC橋 1996 河川 小田原沢 神城 修繕

88 上小田原橋 村道 3149号線 71.6 12 2 PC橋 1996 河川 小田原沢 神城 修繕

89 柳林橋 村道 1124号線 3.1 9 1 RC橋 2004 河川 (名称不明) 北城 修繕

90 奈良井橋 村道 2255号線 22.6 5.7 1 鋼橋 2002 河川 姫川 神城 修繕

91 内川橋 村道 3140号線 35.5 5.7 1 鋼橋 1982 河川 姫川 北城 修繕

92 松川大橋 村道 1124号線 130.0 9.2 3 PC橋 2009 河川 松川 北城 修繕

93 地蔵免橋 村道 2026号線 5.6 9.3 1 RC橋 2007 河川 曲沢 神城 修繕

94 田ノ頭橋 村道 2026号線 4.5 12.3 1 RC橋 2007 河川 タクガ入沢 神城 修繕

95 タクガ沢橋 村道 2039号線 4.5 5.1 1 PC橋 1988 河川 タクガ沢 神城 修繕

96 下小田原橋 村道 3149号線 5.1 11.1 1 RC橋 1996 道路 農道 神城 修繕

97 犬川橋 村道 1115号線 16.5 4.5 1 鋼橋 1978 河川 犬川 神城 修繕

98 瀬戸橋 村道 3091号線 14.6 7 1 RC橋 1978 河川 楠川 北城 修繕

99 大楢８号橋 村道 2138号線 8.8 3.8 1 RC橋 1988 河川 大楢川 北城 修繕

100 真畔小橋 村道 3134号線 3.0 2.9 1 木橋 1972 河川 (名称不明) 北城 修繕

101 滝沢２号橋 村道 2級 0216号線 8.5 1.9 1 鋼橋 2013 河川 滝沢 神城 修繕

102 こけいど橋 村道 1041号線 7.5 4.6 1 鋼橋 1981 河川 (名称不明) 北城 修繕

103 木流５号橋 村道 1043号線 3.6 1.9 1 木橋 1981 河川 (名称不明) 北城 修繕

104 深空橋 村道 1056号線 94.6 1.65 1 鋼橋 1980 河川 姫川 北城 修繕

105 與惣司橋 村道 1093号線 10.5 2.6 1 鋼橋 1972 河川 姫川 神城 修繕

106 木流３号橋 村道 3111号線 4.0 2.5 1 木橋 1972 河川 木流川 北城 修繕

107 諏訪神社前橋 村道 2148号線 3.0 2.5 1 RC橋 1968 河川 (名称不明) 北城 修繕
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対症療法型  173.5 億円 

－ 予防保全型   81.2 億円 

   効 果     92.3 億円 

約

５．長寿命化修繕計画による効果  
 

今後５０年間において、橋梁長寿命化修繕計画の策定および施策によるコスト縮減

効果は以下のとおりです。 

予防保全型の維持管理を行った場合、従来の対症療法型維持管理に比べ、５０年後

には、９２．３億円のコスト縮減効果が見込めます。 

 

 

○ 計画策定および施策の効果 

 

 

 

  

 

 

※1 効果百分率の計算 = （効果）÷（対症療法型累計）×100 

 

 

 

 
 

《50 年後の効果》 

92.3 億円の縮減
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【様式１－２】
６．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期⼜は架替時期

※ 対策内容は計画初年度より直近10年分を示します。

※ 表中の橋梁は、優先順位が高い順に並べています。

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

53,361 50,025 54,970 49,776 55,192 49,306 51,880 51,193 49,776 48,680

設計 舗・桁・下

4,844 43,060

設計 桁・下 舗
6,000 26,502 44,882

設計 舗・桁・下

2,550 950
設計 舗 桁・下

4,159 6,375 7,535
設計 桁・下 舗

3,907 3,935 5,422
設計 桁・下 舗

3,673 4,120 8,670
設計 舗・桁・下

3,081 11,100

設計 舗・桁・下

4,086 11,480

設計 舗・桁・下

3,149 10,080

設計 舗・桁・下

3,525 5,950
設計 舗・桁・下

3,681 6,300
設計 舗・桁・下

3,822 9,400
設計 舗・桁・下

3,671 7,500
設計 舗・桁・下

3,294 5,150
設計 舗・桁・下

4,115 9,530
設計 舗・桁・下

3,133 4,080
設計 舗・桁・下

2,787 1,450
設計 舗・桁・下

2,937 10,200

設計 舗・桁・下

4,110 11,450

設計 舗・桁・下

2,592 2,550
設計 桁・下

2,252 1,650
設計 桁

2,354 6,830
設計 架替

3,000 8,000
設計 架替

3,000 8,000

白馬大橋 村道 0105号線 140.0 1986 33 H29 点検 点検

蕨平橋 村道 0204号線 38.2 1970 49 H28 点検 点検

下河原大橋 村道 0203号線 53.8 1987 32 H29 点検 点検

佐野沖橋 村道 0101号線 24.7 1996 23 H28 点検 点検

菅沢橋 村道 0206号線 21.8 1972 47 H29 点検 点検

細野橋 村道 0105号線 14.0 1993 26 H29 点検 点検

谷地川橋 村道 0201号線 17.3 1995 24 H29 点検 点検

曲沢4号橋 村道 0103号線 9.5 1970 49 H29 点検 点検

小谷地川4号橋 村道 0102号線 4.4 1981 38 H29 点検 点検

飯森2号橋 村道 1058号線 4.0 1996 23 H29 点検 点検

向田2号橋 村道 0107号線 2.5 1970 49 H29 点検 点検

北堰橋 村道 0106号線 2.1 1962 57 H29 点検 点検

点検

松川北分離橋 村道 3142号線 7.6 1932 87 H29

三幸橋 村道 1009号線 11.4 1981 38 H29

点検 点検

点検

点検

犬川橋 村道 1115号線 16.5 1978 41 H29 点検

点検

境橋 村道 1062号線 22.4 1977 42 H28 点検 点検

大左右橋 点検H2949197010.01028号線

点検

点検

薪寄橋 村道 3054号線 30.0 1985 34 H29 点検 点検

上小田原橋 H2923199671.63149号線

木流2号橋 村道 3105号線 2.5 1988

点検

31

年度別事業費累計(千円)

対策の内容・時期（年度）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

47 H29

H2947

村道

38 H29

47 H29

19724.03111号線村道

村道 2029号線 16.4 1974 45 H29

村道 0206号線 12.5 1963 56

犬川3号橋 点検 点検

久保頭橋 H29 点検 点検

中込橋 村道 0206号線 13.5 1981 38 H29 点検

点検

点検

点検

点検

H29

村道

点検

村道 3091号線 14.6 1978 41 H29 点検

点検 点検

点検村道 3008号線 5.7 1981

点検

2202号線 7.6

3134号線 3.0 1972

與惣司橋 村道 1093号線 10.5 1972

明賀橋

点検

点検

姫川通橋 村道 0208号線 65.0 1971 48 H29 点検

瀬戸橋

田頭橋 村道 1010号線 22.7 1977 42 H28 点検

大楢2号橋 村道

木流3号橋

真畔小橋 村道

1995 24 H29

大楢3号橋 村道 2144号線 6.4 1981 38 H29

深空野11号橋 村道 2102号線 2.0 1970 49 H29

こけいど橋 村道 1041号線 7.5 1981 38 H29

滝沢橋 村道 0218号線 11.8 1981 38 H29

屋代沢2号橋 村道 2008号線 6.9 1970 49 H29

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

対策の内容・時期（年度）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

南沖橋 村道 0201号線 28.8 1996 23 H28 点検 点検

姫川橋 村道 1058号線 28.5 1995 24 H28 点検 点検

大川橋 村道 1082号線 28.5 1994 25 H29 点検 点検

楠川橋 村道 3143号線 26.0 2014 5 H29 点検 点検

鳴沢1号橋 村道 2002号線 8.3 1978 41 H29 点検 点検

小谷地川2号橋 村道 1024号線 3.5 1973 46 H29 点検 点検

清水沢橋 村道 0211号線 5.9 1963 56 H29 点検 点検

深空野9号橋 村道 0203号線 2.8 1974 45 H29 点検 点検

森上跨線橋 村道 0206号線 13.5 1992 27 H28 点検 点検

鳴沢4号橋 村道 0216号線 7.2 1972 47 H29 点検 点検

飯森1号橋 村道 1118号線 5.0 1996 23 H29 点検 点検

税地橋 村道 3149号線 17.7 1995 24 H29 点検 点検

おおべえし橋 村道 2147号線 18.2 1995 24 H28 点検 点検

赤沢2号橋 村道 3102号線 10.0 1981 38 H29 点検 点検

海道沢橋 村道 0102号線 13.7 1994 25 H29 点検 点検

内川橋 村道 3140号線 35.5 1982 37 H29 点検 点検

深空橋 村道 1056号線 94.6 1980 39 H29 点検 点検

赤坂橋 村道 1057号線 30.2 1980 39 H29 点検 点検

船山橋 村道 1124号線 16.5 1997 22 H29 点検 点検

鳴沢2号橋 村道 2002号線 8.3 1974 45 H29 点検 点検

大楢6号橋 村道 2201号線 10.4 1981 38 H29 点検 点検

大楢8号橋 村道 2138号線 8.8 1988 31 H29 点検 点検

下小田原橋 村道 3149号線 5.1 1996 23 H29 点検 点検

大楢7号橋 村道 2149号線 4.8 1981 38 H29 点検 点検

小谷地川橋 村道 1022号線 3.5 1984 35 H29 点検 点検

木流6号橋 村道 1042号線 3.5 2004 15 H29 点検 点検

柳林橋 村道 1124号線 3.1 2004 15 H29 点検 点検

深空野7号橋 村道 2104号線 3.0 1978 41 H29 点検 点検

深空野10号橋 村道 2182号線 3.0 1980 39 H29 点検 点検

高校上橋 村道 3105号線 2.5 1987 32 H29 点検 点検

屋代沢3号橋 村道 1090号線 4.0 1997 22 H29 点検 点検

屋代沢1号橋 村道 0216号線 3.5 1973 46 H29 点検 点検

佐野南沖橋 村道 1094号線 15.0 1988 31 H29 点検 点検

松川大橋 村道 1124号線 130.0 2009 10 H29 点検 点検

タクガ沢橋 村道 2039号線 4.5 1988 31 H29 点検 点検

地蔵免橋 村道 2026号線 5.6 2007 12 H29 点検 点検

子安橋 村道 1093号線 4.0 1976 43 H29 点検 点検

深空野4号橋 村道 2169号線 4.0 1981 38 H29 点検 点検

深空野12号橋 村道 2164号線 3.2 1981 38 H29 点検 点検

諏訪神社前橋 村道 2148号線 3.0 1968 51 H29 点検 点検

二枚田橋 村道 2129号線 10.5 1991 28 H29 点検 点検

咲花橋 村道 2203号線 10.0 1981 38 H29 点検 点検

大楢4号橋 村道 2194号線 9.5 1981 38 H29 点検 点検

11



2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

対策の内容・時期（年度）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

小谷地川3号橋 村道 1120号線 5.1 1991 28 H29 点検 点検

深空野13号橋 村道 2169号線 2.9 1981 38 H29 点検 点検

谷地原下橋 村道 2203号線 11.5 1995 24 H29 点検 点検

大楢10号橋 村道 2207号線 11.0 1994 25 H29 点検 点検

松川北分離歩道橋 村道 3142号線 8.6 1994 25 H29 点検 点検

木流5号橋 村道 1043号線 3.6 1981 38 H29 点検 点検

深空野14号橋 村道 2183号線 3.1 1981 38 H29 点検 点検

赤沢1号橋 村道 3102号線 16.0 1993 26 H29 点検 点検

大楢5号橋 村道 0107号線 10.2 1977 42 H29 点検 点検

奈良井橋 村道 2255号線 22.6 2002 17 H29 点検 点検

中小田原橋 村道 3149号線 12.7 1996 23 H29 点検 点検

大左右2号橋 村道 1108号線 8.7 1990 29 H29 点検 点検

滝沢2号橋 村道 0216号線 8.5 2013 6 H29 点検 点検

鳴沢橋 村道 1098号線 10.0 1991 28 H29 点検 点検

大楢1号橋 村道 2154号線 8.0 1980 39 H29 点検 点検

田ノ頭橋 村道 2026号線 4.5 2007 12 H29 点検 点検

深空野6号橋 村道 2170号線 3.6 1981 38 H29 点検 点検

小又川1号橋 村道 3016号線 3.0 1981 38 H29 点検 点検

小二枚田橋 村道 2111号線 2.5 1981 38 H29 点検 点検

深空野5号橋 村道 2170号線 2.3 1981 38 H29 点検 点検

深空野15号橋 村道 2184号線 2.3 1980 39 H29 点検 点検

小又川2号橋 村道 3016号線 2.0 1977 42 H29 点検 点検

大楢橋 村道 0106号線 11.0 1977 42 H26 点検 点検

木流4号橋 村道 0106号線 5.0 1988 31 H26 点検 点検

水神宮橋 村道 0206号線 150.0 1981 38 H26 点検 点検

伊勢宮橋 村道 2201号線 13.7 1989 30 H26 点検 点検

やちはら橋 村道 2203号線 64.0 1995 24 H28 点検 点検

白馬オリンピック大橋 村道 0105号線 111.6 1994 25 H28 点検 点検

＜凡　例＞

点検 橋梁定期点検

架替 架け替え

設計 補修（必要に応じて補強）工事の設計

舗 橋面工（舗装・伸縮装置・高欄・地覆・排水装置）の補修

桁 橋体工（主桁・横桁・床版・支承）の補修

下 下部工（橋台・橋脚）の補修

舗・桁・下 橋面工、橋体工、下部工の補修

桁・下 橋面工、下部工の補修
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