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１．長寿命化修繕計画の目的 

 
背  景 

 

白馬村が管理する道路橋は、平成３０（２０１８）年３月１日現在１０７橋です。 

（ただし、橋長２ｍ未満を除きます） 

一般的に、建設されてから５０年以上経過した橋梁は、高齢化橋梁といわれます。 

白馬村が管理する道路橋は、高度経済成長期（１９６０～７０年代）以降に建設された

ものが多く、平成２９（２０１７）年現在、高齢化橋梁は４橋あります。 

 

 

♦ 建設後５０年以上の道路橋の推移 

 

 

 

♦ 白馬村管理橋梁の架設年度分布 

 

 

現在（2017） 20 年後（2037） 10 年後（2027）

50 年以上経過

4 橋 

30 年以上経過

65 橋 
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目  的 

 

急速に増大する橋梁の高齢化・老朽化に対し、財政状況に制約があるなかでも効率的か

つ合理的に維持管理を実施していくことが強く求められています。 

そこで「橋梁長寿命化修繕計画」の策定により、理想的な維持管理体制の実現を目指し

ます。 

 

老朽化対策の基本方針 

 

白馬村では定期点検による状態把握を行うとともに、健全性が損なわれている橋は［補

修工事］を基本とした対策により、健全性の回復に努めます。 

 

ただし、例えば大きく損傷した小規模橋梁等では、［補修工事］に比べ［架替工事］が安

価となる場合があります。そのような場合には［架替工事］を採用するなど、よりコスト

縮減が可能な方法で橋の健全性及び交通網の安全性確保に努めます。 

 

白馬村では、平成２３（２０１１）年度に第１期 橋梁長寿命化修繕計画を策定してか

ら、現在に至るまで計画的に修繕を実施してきました。 

 

今回、第２期計画では全管理橋梁１０７橋を対象としています。 

第１期計画後に行った最新の橋梁定期点検結果に基づき、第１期計画の見直しを行いま

す。 

 

計 画 期 間 

今回第２期計画では、平成３１（令和元）年４月～令和１０年３月の１０年における具

体的な維持管理計画を策定します。 

安安全全・・安安心心のの  

確確保保  

ココスストトのの  

縮縮減減  

予予算算のの  

平平準準化化  

重大な事故等が発生する前に劣化・損傷の手当てを行います。

生活の基盤となる道路網の安全性・信頼性を確保します。 

こまめなメンテナンスにより橋の長寿命

化を図り、橋梁維持管理事業全体のコス

ト縮減を図ります。 

橋梁長寿命化修繕計画

高齢化橋梁における修繕・架替え費用の急速

な増加に伴う、予算や人手の確保不足を回避

します。 

（＝無理のない年次計画の設定） 
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２．計画対象橋梁 

 

第２期計画では、全管理橋梁である１０７橋を計画策定の対象とします。 

 

 ♦ 橋梁一覧表（1/3） 

   ※架設年度については、架設後長期間経過している橋梁があることから、西暦表示としています。 

1 2 佐野沖橋 村道 1級 0101号線 24.7 10.5 1996 河川 姫川 神城

2 3 曲沢４号橋 村道 1級 0103号線 9.5 7.8 1970 河川 曲沢 神城

3 6 深空野７号橋 村道 2104号線 3.0 14.7 1978 河川 (名称不明) 北城

4 8 大楢２号橋 村道 2202号線 7.6 16.9 1995 河川 大楢川 北城

5 11 北堰橋 村道 1級 0106号線 2.1 4.9 1962 河川 (名称不明) 北城

6 12 大楢橋 村道 1級 0106号線 11.0 6.3 1977 河川 大楢川 北城

7 13 木流４号橋 村道 1級 0106号線 5.0 6.3 1988 河川 木流川 北城

8 14 向田２号橋 村道 1級 0107号線 2.5 4.2 1970 河川 (名称不明) 北城

9 15 大楢５号橋 村道 1級 0107号線 10.2 6.2 1977 河川 大楢川 北城

10 16 大楢６号橋 村道 2201号線 10.4 5.9 1981 河川 大楢川 北城

11 17 南沖橋 村道 2級 0201号線 28.8 8.2 1996 河川 姫川 神城

12 18 谷地川橋 村道 2級 0201号線 17.3 13.2 1995 河川 谷地川 神城

13 24 下河原大橋 村道 2級 0203号線 53.8 6.2 1987 河川 姫川 北城

14 25 蕨平橋 村道 2級 0204号線 38.2 5.8 1970 河川 姫川 北城

15 26 水神宮橋 村道 2級 0206号線 150.0 7.5 1981 河川 姫川 北城

16 27 菅沢橋 村道 2級 0206号線 21.8 5.8 1972 河川 菅沢 北城

17 28 久保頭橋 村道 2級 0206号線 12.5 4.8 1963 河川 菅沢川 北城

18 29 中込橋 村道 2級 0206号線 13.5 5.7 1981 河川 菅沢川 北城

19 30 姫川通橋 村道 2級 0208号線 65.0 4.8 1971 河川 姫川 北城

20 31 清水沢橋 村道 2級 0211号線 5.9 5.4 1963 河川 (名称不明) 北城

21 32 伊勢宮橋 村道 2201号線 13.7 11 1989 河川 大楢川 北城

22 34 深空野９号橋 村道 2級 0213号線 2.8 7.4 1974 河川 (名称不明) 北城

23 36 屋代沢１号橋 村道 2級 0216号線 3.5 3.8 1973 河川 屋代沢 神城

24 37 鳴沢４号橋 村道 2級 0216号線 7.2 4 1972 河川 鳴沢 神城

25 38 滝沢橋 村道 2級 0218号線 11.8 5.2 1981 河川 滝沢 神城

26 39 三幸橋 村道 1009号線 11.4 5.8 1981 河川 谷地川 神城

27 40 田頭橋 村道 1010号線 22.7 5.2 1977 河川 姫川 神城

28 41 小谷地川橋 村道 1022号線 3.5 8 1984 河川 小谷地川 神城

29 42 小谷地川２号橋村道 1024号線 3.5 10 1973 河川 小谷地川 神城

30 43 大左右橋 村道 1028号線 10.0 4.1 1970 河川 (名称不明) 神城

31 45 木流６号橋 村道 1042号線 3.5 9.8 2004 河川 (名称不明) 北城

32 47 船山橋 村道 1124号線 16.5 8.2 1997 河川 大楢川 北城

33 50 赤坂橋 村道 1057号線 30.2 5.2 1980 河川 姫川 神城

34 51 姫川橋 村道 1058号線 28.5 10.7 1995 河川 姫川 神城

35 52 境橋 村道 1062号線 22.4 5.2 1977 河川 姫川 神城

36 55 大川橋 村道 1082号線 28.5 12 1994 河川 姫川 神城

37 57 屋代沢３号橋 村道 1090号線 4.0 5.5 1997 河川 屋代沢 神城

38 58 子安橋 村道 1093号線 4.0 4.6 1976 河川 (名称不明) 神城

39 60 佐野南沖橋 村道 1094号線 15.0 5.2 1988 河川 姫川 神城

40 62 鳴沢２号橋 村道 2002号線 8.3 3.6 1974 河川 鳴沢 神城

橋名

路線
橋長
(ｍ)

全幅員
(ｍ)種別 名称

橋梁
番号

架設年 交差物件 所在地
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 ♦ 橋梁一覧表（2/3） 

41 63 鳴沢１号橋 村道 2002号線 8.3 3.6 1978 河川 鳴沢 神城

42 64 屋代沢２号橋 村道 2008号線 6.9 2.3 1970 河川 屋代沢 神城

43 65 犬川３号橋 村道 2029号線 16.4 2.5 1974 河川 犬川 神城

44 71 深空野１１号橋村道 2102号線 2.0 3.8 1970 河川 (名称不明) 北城

45 73 小二枚田橋 村道 2111号線 2.5 3 1981 河川 (名称不明) 北城

46 78 大楢３号橋 村道 2144号線 6.4 3.9 1981 河川 大楢川 北城

47 79 大楢１号橋 村道 2154号線 8.0 9 1980 河川 大楢川 北城

48 86 深空野１２号橋村道 2164号線 3.2 4.2 1981 河川 (名称不明) 北城

49 87 深空野４号橋 村道 2169号線 4.0 5 1981 河川 (名称不明) 北城

50 88 深空野１３号橋村道 2169号線 2.9 4.9 1981 河川 (名称不明) 北城

51 89 深空野５号橋 村道 2170号線 2.3 3.8 1981 河川 (名称不明) 北城

52 90 深空野６号橋 村道 2170号線 3.6 3.8 1981 河川 (名称不明) 北城

53 91 深空野１０号橋村道 2182号線 3.0 4.9 1980 河川 (名称不明) 北城

54 92 深空野１４号橋村道 2183号線 3.1 4.7 1981 河川 (名称不明) 北城

55 93 深空野１５号橋村道 2184号線 2.3 3.8 1980 河川 (名称不明) 北城

56 94 明賀橋 村道 3008号線 5.7 4 1981 河川 (名称不明) 北城

57 99 小又川１号橋 村道 3016号線 3.0 10.2 1981 河川 (名称不明) 北城

58 100 小又川２号橋 村道 3016号線 2.0 5 1977 河川 (名称不明) 北城

59 108 薪寄橋 村道 3054号線 30.0 4.8 1985 河川 楠川 北城

60 113 高校上橋 村道 3105号線 2.5 3.9 1987 河川 (名称不明) 北城

61 114 木流２号橋 村道 3105号線 2.5 4.5 1988 河川 (名称不明) 北城

62 118 大楢７号橋 村道 2149号線 4.8 4.3 1981 河川 大楢川 北城

63 119 白馬大橋 村道 1級 0105号線 140.0 12.7 1986 河川 松川 北城

64 123 大楢４号橋 村道 2194号線 9.5 7.2 1981 河川 大楢川 北城

65 124 松川北分離橋 村道 3142号線 7.6 5.9 1932 河川 (名称不明) 北城

66 124-2 松川北分離歩道村道 3142号線 8.6 3.3 1994 河川 (名称不明) 北城

67 125 楠川橋 村道 3143号線 26.0 8.2 2014 河川 楠川 北城

68 126 二枚田橋 村道 2129号線 10.5 8 1991 河川 大楢川 北城

69 127 森上跨線橋 村道 2級 0206号線 13.5 10.75 1992 鉄道 JR大糸線 北城

70 128 海道沢橋 村道 1級 0102号線 13.7 9.2 1994 河川 海道沢 神城

71 129 大左右２号橋 村道 1108号線 8.7 5.7 1990 河川 谷地川 神城

72 130 赤沢１号橋 村道 3102号線 16.0 3.4 1993 河川 楠川 北城

73 131 赤沢２号橋 村道 3102号線 10.0 3.8 1981 河川 楠川 北城

74 132 細野橋 村道 1級 0105号線 14.0 15.8 1993 河川 大楢川 北城

75 134 大楢１０号橋 村道 2207号線 11.0 6.2 1994 河川 大楢川 北城

76 135 おおべえし橋 村道 2147号線 18.2 4.24 1995 道路 村道 北城

77 136 やちはら橋 村道 2203号線 64.0 9.2 1995 河川 大楢川 北城

78 137 谷地原下橋 村道 2203号線 11.5 6.2 1995 河川 大楢川 北城

79 138 咲花橋 村道 2203号線 10.0 13.2 1981 河川 大楢川 北城

80 139 飯森１号橋 村道 1118号線 5.0 15.1 1996 道路 (名称不明) 神城

81 140 飯森２号橋 村道 1058号線 4.0 18.1 1996 道路 (名称不明) 神城

82 141 小谷地川３号橋村道 1120号線 5.1 8.1 1991 河川 小谷地川 神城

83 142 鳴沢橋 村道 1098号線 10.0 5.2 1991 河川 鳴沢川 神城

84 143 小谷地川４号橋村道 1級 0102号線 4.4 9.3 1981 河川 小谷地川 神城

85 145 税地橋 村道 3149号線 17.7 12 1995 河川 谷地川 神城

橋名

路線
橋長
(ｍ)

全幅員
(ｍ)種別 名称

橋梁
番号

架設年 交差物件 所在地
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 ♦ 橋梁一覧表（3/3） 

86 146 白馬ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大橋村道 1級 0105号線 111.6 12.8 1994 河川 平川 北城

87 147 中小田原橋 村道 3149号線 12.7 12 1996 河川 小田原沢 神城

88 148 上小田原橋 村道 3149号線 71.6 12 1996 河川 小田原沢 神城

89 150 柳林橋 村道 1124号線 3.1 9 2004 河川 (名称不明) 北城

90 151 奈良井橋 村道 2255号線 22.6 5.7 2002 河川 姫川 神城

91 152 内川橋 村道 3140号線 35.5 5.7 1982 河川 姫川 北城

92 153 松川大橋 村道 1124号線 130.0 9.2 2009 河川 松川 北城

93 154 地蔵免橋 村道 2026号線 5.6 9.3 2007 河川 曲沢 神城

94 155 田ノ頭橋 村道 2026号線 4.5 12.3 2007 河川 タクガ入沢 神城

95 156 タクガ沢橋 村道 2039号線 4.5 5.1 1988 河川 タクガ沢 神城

96 157 下小田原橋 村道 3149号線 5.1 11.1 1996 道路 農道 神城

97 158 犬川橋 村道 1115号線 16.5 4.5 1978 河川 犬川 神城

98 159 瀬戸橋 村道 3091号線 14.6 7 1978 河川 楠川 北城

99 161 大楢８号橋 村道 2138号線 8.8 3.8 1988 河川 大楢川 北城

100 10 真畔小橋 村道 3134号線 3.0 2.9 1972 河川 (名称不明) 北城

101 35 滝沢２号橋 村道 2級 0216号線 8.5 1.9 2013 河川 滝沢 神城

102 44 こけいど橋 村道 1041号線 7.5 4.6 1981 河川 (名称不明) 北城

103 46 木流５号橋 村道 1043号線 3.6 1.9 1981 河川 (名称不明) 北城

104 49 深空橋 村道 1056号線 94.6 1.65 1980 河川 姫川 北城

105 59 與惣司橋 村道 1093号線 10.5 2.6 1972 河川 姫川 神城

106 115 木流３号橋 村道 3111号線 4.0 2.5 1972 河川 木流川 北城

107 121 諏訪神社前橋 村道 2148号線 3.0 2.5 1968 河川 (名称不明) 北城

橋名

路線
橋長
(ｍ)

全幅員
(ｍ)種別 名称

橋梁
番号

架設年 交差物件 所在地
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３．橋の健全度の把握 

 

橋 梁 定 期 点 検 

 

白馬村では、橋の劣化・損傷状況を把握するため、「長野県 道路橋定期点検要領」を用

いて定期点検を実施しました。 

定期点検では、部材単位の健全性と道路橋毎の健全性について、次の 4 段階区分を用い

て診断します。 

 

♦橋梁定期点検 健全性の診断区分 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観

点から措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措

置を講ずるべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性

が著しく高く緊急に措置を講ずるべき状態。 

 

 

♦ 「長野県 道路橋定期点検要領」とは 

 

平成２５年６月に道路法が改正され、平成２６年６月には国土交通省より「道路橋定期点検

要領」が作成・通知されました。 

以前は、橋梁点検における点検手法や健全性の評価方法などは、各自治体の判断に委ねられ

ていましたが、これにより点検手法および健全性の評価方法の統一化が図られました。 

そして、同年７月には改正道路法が施行され、５年に１回の「近接目視点検」が義務化され

ました。 

 

「長野県 道路橋定期点検要領」（平成２７年６月）は、上記「道路橋定期点検要領」に基づ

いて長野県 建設部が整備した定期点検要領です。 

 

 

♦ 白馬村 最新定期点検結果 まとめ 

 

実施

年度 

道路橋毎の 

健全性の診断 合

計 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

H26 0 3 1 0 4

H27 0 0 0 0 0

H28 0 8 2 0 10

H29 15 56 22 0 93

合計 15 67 25 0 107

 

 

公表資料 - 6



４．費用縮減に関する維持管理方針 

 

予 防 保 全 型 維 持 管 理 

 

効率的かつ合理的な維持管理体制の構築と、橋梁維持管理事業にかかるコスト縮減を目

的として、維持管理方針を対症療法型から予防保全型へと転換します。 

 

まずは、５年毎に行う法定点検に合わせ、橋梁長寿命化修繕計画も都度見直しを行いま

す。その際、今後５０年間におけるライフサイクルコスト算定を行うことにより長期的な

維持管理方針を立案するとともに、概ね５年の具体的な短期修繕計画の策定を行います。 

これにより、今後１０年間におけるメンテナンスコストを１百万程度縮減することを目

標とします。 

 

 

♦ 予防保全型維持管理 

 

予防保全型 

予め橋梁の劣化の進行を予測し、損傷が重大となる前に維持補修を行う管理体制を表

します。 

→ ・損傷の早期発見と対処により、維持管理コストの縮減および橋梁の長寿命

化を図ります。 

 

対症療法型 

損傷が重大となってから維持補修を行う管理体制を表します。（従来型手法） 

    → ・損傷の晩期発見と対処により、橋梁寿命の短命化のおそれがあります。 

      ・大規模な修繕工事または架け替えにより、工事費用が増大します。 

      ・長期間に及ぶ通行規制により、道路利用者に与える影響が増大します。 

 

♦維持管理体制の違いによるコスト縮減イメージ 

 
 

―― 予防保全型

―― 対症療法型

良 

 

 

 

 

 

 

悪 
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新技術の導入 

 

全ての計画対象橋梁に対し、現場条件や橋の構造、設置状況等を十分把握したうえで、

点検や補修工事における新技術（ドローン等のロボットや人工知能(AI)等）の活用を検討

します。 

 

新技術の活用により点検作業や補修工事における効率化やコストの縮減に努め、全管理

橋梁１０７橋の内１割の橋梁における活用を目指すとともに、今後１０年間におけるメン

テナンスコストを１百万円程度縮減することを目標とします。 

 

橋梁の撤去・集約の検討 

 

人口状況や財政政策に見合った施設の最適化を図るものとし、近隣で迂回路が確保でき

る橋は、地域住民等と調整しながら統廃合を検討していきます。 
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対 策 の 優 先 順 位 の 設 定 

 

計画的に修繕・架け替えを行うため、［橋の健全度］と［橋の重要度］を用いて、対策実

施の優先順位を設定します。 

 

 

♦ 橋の健全度 

 最新の橋梁定期点検結果から判断します。 

 

♦ 橋の重要度 

 各橋が架かる道路条件や環境条件などから判断します。 

 評価の判断に用いた項目は下表のとおりです。 

 

評価項目 評価区分 備 考 

路線種別 村道１級  

 村道２級  

 その他村道  

バス路線に該当 する  

 しない  

橋長 50m 以上  

 10m 以上 50m 未満  

       10m 未満  

迂回路の有無 有  

 無  

添架物 有 ※上下水道, ガス, 電力, 通信線 など 

 無  

地元要望 有 重要施設への経路上に架かる橋など、橋 

 無 の架橋条件を評価。 

 

 

 

白馬村は、［傷みの大きな橋］から修繕を行います。 

そのなかでも、［集落間連絡道や重要施設への経路上に架かる橋］などといった、架橋条

件において重要性が高いと判断した橋から順番に修繕を行う計画です。 
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対症療法型 173.5 億円 

－ 予防保全型  81.2 億円 

   効 果    92.3 億円 

        （約 53％） 

５．長寿命化修繕計画による効果 

 

今後５０年間における維持管理事業費を試算した結果です。 

予防保全型維持管理による既設橋梁の延命化を図ることで、従来の対症療法型維持管理

に比べ、９２．３億円のコスト縮減効果が見込めます。 

 

 

♦ 50 年後の効果 

 

 

 

 

※1．効果百分率の計算 = （効果）÷（対症療法型累計）×100 

 

 

 

92.3 億円の縮減
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⽩⾺村　橋梁維持管理事業計画⼀覧

※ 対策内容は計画初年度より直近10年分を示します。[上段]

※ 表中の橋梁は、優先順位が高い順に並べています。[下段]

※ 橋梁定期点検は5年に1回実施する法定点検です。

H31/R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

(2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028)

53,361 50,025 54,970 49,776 55,192 49,306 51,880 51,193 49,776 48,680

姫川通橋 村道 0208号線 65.0 1971 H29 Ⅲ 設計 舗・桁・下 点検 点検

4,844 43,060 1,560 1,560

上小田原橋 村道 3149号線 71.6 1996 H29 Ⅲ 設計 桁・下 点検 舗 点検

6,000 26,502 4,296 44,882 4,296

木流2号橋 村道 3105号線 2.5 1988 H29 Ⅲ 設計 舗・桁・下 点検 点検

2,550 950 57 57

薪寄橋 村道 3054号線 30.0 1985 H29 Ⅲ 設計 点検 舗 桁・下 点検

4,159 720 6,375 7,535 720

犬川3号橋 村道 2029号線 16.4 1974 H29 Ⅲ 設計 点検 桁・下 舗 点検

3,907 205 3,935 5,422 205

久保頭橋 村道 0206号線 12.5 1963 H29 Ⅲ 設計 点検 桁・下 舗 点検

3,673 269 4,120 8,670 269

中込橋 村道 0206号線 13.5 1981 H29 Ⅲ 設計 点検 舗・桁・下 点検

3,081 385 11,100 385

瀬戸橋 村道 3091号線 14.6 1978 H29 Ⅲ 設計 点検 舗・桁・下 点検

4,086 510 11,480 510

大左右橋 村道 1028号線 10.0 1970 H29 Ⅲ 設計 点検 舗・桁・下 点検

3,149 205 10,080 205

境橋 村道 1062号線 22.4 1977 H28 Ⅲ 設計 点検 舗・桁・下 点検

3,525 583 5,950 583

田頭橋 村道 1010号線 22.7 1977 H28 Ⅲ 設計 点検 舗・桁・下 点検

3,681 590 6,300 590

犬川橋 村道 1115号線 16.5 1978 H29 Ⅲ 設計 点検 舗・桁・下 点検

3,822 372 9,400 372

松川北分離橋 村道 3142号線 7.6 1932 H29 Ⅲ 設計 点検 舗・桁・下 点検

3,671 642 7,500 642

三幸橋 村道 1009号線 11.4 1981 H29 Ⅲ 設計 点検 舗・桁・下 点検

3,294 331 5,150 331

大楢2号橋 村道 2202号線 7.6 1995 H29 Ⅲ 設計 点検 舗・桁・下 点検

4,115 642 9,530 642

大楢3号橋 村道 2144号線 6.4 1981 H29 Ⅲ 設計 点検 舗・桁・下 点検

3,133 125 4,080 125

深空野11号橋 村道 2102号線 2.0 1970 H29 Ⅲ 設計 点検 舗・桁・下 点検

2,787 38 1,450 38

こけいど橋 村道 1041号線 7.5 1981 H29 Ⅲ 点検 設計 点検 舗・桁・下

173 2,937 173 10,200

滝沢橋 村道 0218号線 11.8 1981 H29 Ⅲ 点検 設計 点検 舗・桁・下

307 4,110 307 11,450

屋代沢2号橋 村道 2008号線 6.9 1970 H29 Ⅲ 点検 設計 点検 舗・桁・下

80 2,592 80 2,550

明賀橋 村道 3008号線 5.7 1981 H29 Ⅲ 点検 設計 点検 桁・下

114 2,252 114 1,650

與惣司橋 村道 1093号線 10.5 1972 H29 Ⅲ 点検 設計 点検 桁

137 2,354 137 6,830

真畔小橋 村道 3134号線 3.0 1972 H29 Ⅲ 点検 設計 点検 架替

44 3,000 44 8,000

木流3号橋 村道 3111号線 4.0 1972 H29 Ⅲ 点検 設計 点検 架替

50 3,000 50 8,000

白馬大橋 村道 0105号線 140.0 1986 H29 Ⅱ 点検 点検

8,890 8,890

蕨平橋 村道 0204号線 38.2 1970 H28 Ⅱ 点検 点検

1,108 1,108

下河原大橋 村道 0203号線 53.8 1987 H29 Ⅱ 点検 点検

1,668 1,668

佐野沖橋 村道 0101号線 24.7 1996 H28 Ⅱ 点検 点検

1,297 1,297

菅沢橋 村道 0206号線 21.8 1972 H29 Ⅱ 点検 点検

632 632

表中凡例

対策内容

概算工費(千円)

年度別事業費累計(千円)

対策の内容・時期（年度）

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

最新
定期点検

健全
性

実施
年度

Ⅰ判定（健全）

Ⅱ判定（予防保全段階）

Ⅲ判定（早期措置段階）

Ⅳ判定（緊急措置段階）

橋毎の健全性の診断区分
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H31/R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

(2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028)

53,361 50,025 54,970 49,776 55,192 49,306 51,880 51,193 49,776 48,680年度別事業費累計(千円)

対策の内容・時期（年度）

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

最新
定期点検

健全
性

実施
年度

細野橋 村道 0105号線 14.0 1993 H29 Ⅱ 点検 点検

1,106 1,106

谷地川橋 村道 0201号線 17.3 1995 H29 Ⅱ 点検 点検

1,142 1,142

曲沢4号橋 村道 0103号線 9.5 1970 H29 Ⅱ 点検 点検

371 371

小谷地川4号橋 村道 0102号線 4.4 1981 H29 Ⅱ 点検 点検

205 205

飯森2号橋 村道 1058号線 4.0 1996 H29 Ⅱ 点検 点検

362 362

向田2号橋 村道 0107号線 2.5 1970 H29 Ⅱ 点検 点検

53 53

北堰橋 村道 0106号線 2.1 1962 H29 Ⅱ 点検 点検

52 52

南沖橋 村道 0201号線 28.8 1996 H28 Ⅱ 点検 点検

1,181 1,181

姫川橋 村道 1058号線 28.5 1995 H28 Ⅱ 点検 点検

1,525 1,525

大川橋 村道 1082号線 28.5 1994 H29 Ⅱ 点検 点検

1,710 1,710

楠川橋 村道 3143号線 26.0 2014 H29 Ⅱ 点検 点検

1,066 1,066

鳴沢1号橋 村道 2002号線 8.3 1978 H29 Ⅱ 点検 点検

150 150

小谷地川2号橋 村道 1024号線 3.5 1973 H29 Ⅱ 点検 点検

175 175

清水沢橋 村道 0211号線 5.9 1963 H29 Ⅱ 点検 点検

160 160

深空野9号橋 村道 0203号線 2.8 1974 H29 Ⅱ 点検 点検

104 104

森上跨線橋 村道 0206号線 13.5 1992 H28 Ⅱ 点検 点検

726 726

鳴沢4号橋 村道 0216号線 7.2 1972 H29 Ⅱ 点検 点検

144 144

飯森1号橋 村道 1118号線 5.0 1996 H29 Ⅱ 点検 点検

378 378

税地橋 村道 3149号線 17.7 1995 H29 Ⅱ 点検 点検

1,062 1,062

おおべえし橋 村道 2147号線 18.2 1995 H28 Ⅱ 点検 点検

386 386

赤沢2号橋 村道 3102号線 10.0 1981 H29 Ⅱ 点検 点検

190 190

海道沢橋 村道 0102号線 13.7 1994 H29 Ⅱ 点検 点検

628 628

内川橋 村道 3140号線 35.5 1982 H29 Ⅱ 点検 点検

1,012 1,012

深空橋 村道 1056号線 94.6 1980 H29 Ⅱ 点検 点検

700 700

赤坂橋 村道 1057号線 30.2 1980 H29 Ⅱ 点検 点検

785 785

船山橋 村道 1124号線 16.5 1997 H29 Ⅱ 点検 点検

677 677

鳴沢2号橋 村道 2002号線 8.3 1974 H29 Ⅱ 点検 点検

150 150

大楢6号橋 村道 2201号線 10.4 1981 H29 Ⅱ 点検 点検

107 107

大楢8号橋 村道 2138号線 8.8 1988 H29 Ⅱ 点検 点検

167 167

下小田原橋 村道 3149号線 5.1 1996 H29 Ⅱ 点検 点検

283 283

大楢7号橋 村道 2149号線 4.8 1981 H29 Ⅱ 点検 点検

104 104

小谷地川橋 村道 1022号線 3.5 1984 H29 Ⅱ 点検 点検

140 140

木流6号橋 村道 1042号線 3.5 2004 H29 Ⅱ 点検 点検

172 172
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H31/R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

(2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028)

53,361 50,025 54,970 49,776 55,192 49,306 51,880 51,193 49,776 48,680年度別事業費累計(千円)

対策の内容・時期（年度）

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

最新
定期点検

健全
性

実施
年度

柳林橋 村道 1124号線 3.1 2004 H29 Ⅱ 点検 点検

140 140

深空野7号橋 村道 2104号線 3.0 1978 H29 Ⅱ 点検 点検

221 221

深空野10号橋 村道 2182号線 3.0 1980 H29 Ⅱ 点検 点検

74 74

高校上橋 村道 3105号線 2.5 1987 H29 Ⅱ 点検 点検

49 49

屋代沢3号橋 村道 1090号線 4.0 1997 H29 Ⅱ 点検 点検

110 110

屋代沢1号橋 村道 0216号線 3.5 1973 H29 Ⅱ 点検 点検

67 67

佐野南沖橋 村道 1094号線 15.0 1988 H29 Ⅱ 点検 点検

390 390

松川大橋 村道 1124号線 130.0 2009 H29 Ⅱ 点検 点検

5,980 5,980

タクガ沢橋 村道 2039号線 4.5 1988 H29 Ⅱ 点検 点検

115 115

地蔵免橋 村道 2026号線 5.6 2007 H29 Ⅱ 点検 点検

261 261

子安橋 村道 1093号線 4.0 1976 H29 Ⅱ 点検 点検

92 92

深空野4号橋 村道 2169号線 4.0 1981 H29 Ⅱ 点検 点検

100 100

深空野12号橋 村道 2164号線 3.2 1981 H29 Ⅱ 点検 点検

67 67

諏訪神社前橋 村道 2148号線 3.0 1968 H29 Ⅱ 点検 点検

38 38

二枚田橋 村道 2129号線 10.5 1991 H29 Ⅱ 点検 点検

420 420

咲花橋 村道 2203号線 10.0 1981 H29 Ⅱ 点検 点検

659 659

大楢4号橋 村道 2194号線 9.5 1981 H29 Ⅱ 点検 点検

342 342

小谷地川3号橋 村道 1120号線 5.1 1991 H29 Ⅱ 点検 点検

207 207

深空野13号橋 村道 2169号線 2.9 1981 H29 Ⅱ 点検 点検

71 71

谷地原下橋 村道 2203号線 11.5 1995 H29 Ⅱ 点検 点検

357 357

大楢10号橋 村道 2207号線 11.0 1994 H29 Ⅱ 点検 点検

341 341

松川北分離歩道橋 村道 3142号線 8.6 1994 H29 Ⅱ 点検 点検

143 143

木流5号橋 村道 1043号線 3.6 1981 H29 Ⅱ 点検 点検

34 34

深空野14号橋 村道 2183号線 3.1 1981 H29 Ⅱ 点検 点検

73 73

赤沢1号橋 村道 3102号線 16.0 1993 H29 Ⅰ 点検 点検

272 272

大楢5号橋 村道 0107号線 10.2 1977 H29 Ⅰ 点検 点検

316 316

奈良井橋 村道 2255号線 22.6 2002 H29 Ⅰ 点検 点検

644 644

中小田原橋 村道 3149号線 12.7 1996 H29 Ⅰ 点検 点検

762 762

大左右2号橋 村道 1108号線 8.7 1990 H29 Ⅰ 点検 点検

248 248

滝沢2号橋 村道 0216号線 8.5 2013 H29 Ⅰ 点検 点検

81 81

鳴沢橋 村道 1098号線 10.0 1991 H29 Ⅰ 点検 点検

260 260

大楢1号橋 村道 2154号線 8.0 1980 H29 Ⅰ 点検 点検

360 360

田ノ頭橋 村道 2026号線 4.5 2007 H29 Ⅰ 点検 点検

277 277
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H31/R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

(2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028)

53,361 50,025 54,970 49,776 55,192 49,306 51,880 51,193 49,776 48,680年度別事業費累計(千円)

対策の内容・時期（年度）

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

最新
定期点検

健全
性

実施
年度

深空野6号橋 村道 2170号線 3.6 1981 H29 Ⅰ 点検 点検

69 69

小又川1号橋 村道 3016号線 3.0 1981 H29 Ⅰ 点検 点検

153 153

小二枚田橋 村道 2111号線 2.5 1981 H29 Ⅰ 点検 点検

38 38

深空野5号橋 村道 2170号線 2.3 1981 H29 Ⅰ 点検 点検

44 44

深空野15号橋 村道 2184号線 2.3 1980 H29 Ⅰ 点検 点検

44 44

小又川2号橋 村道 3016号線 2.0 1977 H29 Ⅰ 点検 点検

50 50

大楢橋 村道 0106号線 11.0 1977 H26 Ⅱ 点検 点検

347 347

木流4号橋 村道 0106号線 5.0 1988 H26 Ⅲ 点検 点検

158 158

水神宮橋 村道 0206号線 150.0 1981 H26 Ⅱ 点検 点検

5,625 5,625

伊勢宮橋 村道 2201号線 13.7 1989 H26 Ⅱ 点検 点検

754 754

やちはら橋 村道 2203号線 64.0 1995 H28 Ⅱ 点検 点検

2,944 2,944
白馬オリンピック大橋 村道 0105号線 111.6 1994 H28 Ⅱ 点検 点検

7,143 7,143

＜凡　例＞

点検 橋梁定期点検

架替 架け替え

設計 補修（必要に応じて補強）工事の設計

舗 橋面工（舗装・伸縮装置・高欄・地覆・排水装置）の補修

桁 橋体工（主桁・横桁・床版・支承）の補修

下 下部工（橋台・橋脚）の補修

舗・桁・下 橋面工、橋体工、下部工の補修

桁・下 橋面工、下部工の補修
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