

シリーズ 白馬村図書館等複合施設基本計画を策定しました

No.3

白馬村では、平成30年度策定をした「白馬村図書館等複合施設基本構想」を踏まえて、令和元年度はより具体的な基本計画を策定するために、各種調査を行いました。各種調査結果を踏まえて、候補地の比較検討を行い、本事業に最も適した候補地の選定及び施設機能・施設規模の具体検討を行い、「白馬村図書館等複合施設基本計画」の策定を行いました。計画については、白馬村行政ホームページに掲載してありますが、「広報はくば」では、4月号から全3回に分けて概要版を紹介しています。最終回となる今回は、これまでの調査を基に策定した基本計画の内容について掲載します。

基本計画の内容

令和元年度実施をした調査の結果、以下を基本計画の内容とし、今後の図書館等複合施設の建設に向けて進めていくこととしました。

(1) 新たな図書館等複合施設の整備方針

○ 図書館機能、子育て支援機能を核として「多様な創造性と出会い」のためのサービス内容も充実させた「交流型」かつ「滞在型」の施設を整備することで、新施設が「豊かな未来へ誘う道しるべ」となる事を目指します。

○ 建設予定地としては、JR白馬駅を最優先候補地とし、今後、JR東日本との協議を重ねながら事業内容を確定していきます。同時に、民間活力の導入を目指し、官民連携事業としての実現に向けた可能性調査を行っていきます。

○ JR白馬駅を建設候補地とすることに

たり、住民目線及び観光目線の両方で納得のいく利便性のある施設整備を検討していくこととします。また、住民の利便性を左右する大事な要因の一つに、駐車場の確保がありますので、そのことについても今後住民の利便性の高い施設となるよう検討します。

(2) 施設規模

機能	面積 (想定) ※	
図書館機能	一般書	350㎡程度
	地域・行政資料	150㎡程度
	青少年	40㎡程度
	児童書	180㎡程度
	ブラウジング	30㎡程度
	AV・インターネット	70㎡程度
	学習室	180㎡程度
	バックヤード	500㎡程度
子育て支援機能	800㎡程度	
ホール機能	250㎡程度	
マンガ館機能	500㎡以内	
カフェ機能	150㎡程度	
その他	500㎡程度	
合計	3,700㎡以内	

上記の施設規模に加えて、駐車場については、常時約50台分の駐車が可能になるよう、周辺の土地の活用も含めて検討していきます。同時に、ホールでの催しやその他イベント開催時に連携可能な駐車場用地も視野にいて検討します。
※詳細の数値については、今後の関係者との協議のうえで具体的に確定していきます。

(3) 機能の詳細

図書館機能

・書架「机・椅子」その他家具「サイン」「ユニバーサルデザイン」「O.T.C.T」に関する計画を定めました。
・「白馬村資料収蔵基本方針(案)」を定めました。

・アーカイブ機能の方針を定めました。
・運営については、図書館サービスを適切に担える司書資格を有するスタッフと、その

他充実したサービスの提供のための司書以外のスキルを持ったスタッフがいることとしました。

マンガ

・マンガ館としてではなく、ピロティ空間やカフェスペース等を有効活用する方向性でマンガを活用します。
・若者に向けた学習マンガのコーナーや外国人に日本文化を伝えるマンガ等を選び、滞在と交流に繋がります。

カフェ

・小さな子供を連れて訪れ、遊ばせながら保護者がコーヒーやお茶を楽しめる場とします。

ホール

・200席程度で整備します。
・村民の活動発表や親子企画も活用できることと、上質な音楽演奏などが楽しめることとが両立するようなホールを目指します。

子育て支援機能

・次の3つの機能を核としました。
① 子育て支援センター機能(活動スペース・遊戯室・相談室等を含む)
活動スペースと遊戯室は広々とした明るい空間で、一体的な部屋として整備

② 各種教室・児童館

児童館と保育室を一体的なスペースとして、仕切り等が可能な多目的室として整備
③ 屋内型広場
シンボルとなる大型遊具を設置し、天候に左右されずに年間通して遊べる場の創出。

その他、食育のための調理室機能や屋外広場についても検討します。
昨年度策定をした基本構想のスケ

ジュールでは、令和5年を開館目標としていましたが、建設候補地としてJR白馬駅を最優先として進めることとなったことから、JR東日本等との調整が必要となり、スケジュールが変更となっています。また、今後の関係機関との協議等の状況により、今後のスケジュールは変更となる事があります。

(4) 令和2年度以降のプロセス

時期	予定					理想
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
白馬村・JR東日本における事業内容の交渉	→	→				
白馬村にとる必要用地の交渉や取得		→	→			
官民連携手法導入可能性調査及び検討		→	→			
特定事業の選定、事業者公募及び選定			→	→		
設計・施工・運営準備等				→	→	
開館						○

令和2年度は、今回策定をした白馬村図書館等複合施設基本計画を基に、JR東日本等関係機関との調整や協議を進め、建設地を確定することや、近隣で駐車場用地確保のための調査、観光目線のみでなく住民目線を重視した事業内容やサービスの質の検討、官民連携事業として民間事業者の参画意欲調査、活用可能な国の交付金に関する調査を進め、白馬村図書館等複合施設の建設に向けて検討を進めていきます。

お問合せ 白馬村役場 総務課企画調査係 電話：0261-72-7002
白馬村教育委員会 生涯学習スポーツ課 電話：0261-85-0738

