

白馬村通学路安全推進会議（令和5年10月実施）危険個所の確認と対応

番号	図面番号	報告者	箇 所	内 容	R4時点の管理主管	報告年度			R4年度検討時の対応	令和5年9月1日までの対応実績	令和5年度における対応	
						3	4	5			(誰が)	(どうする)
1	1	南小	佐野 小学校までの国道歩道	事故後に金属のポールを設置してもらった箇所があるが、金属ポールではなくガードレールを設置して欲しい。	大町建設事務所	○	○	○	金属ポールは、危険度の高いところについて設置を検討します。路面標示等による速度抑制対策を検討します。（大町建設事務所）		大町建設事務所	ガードレールの設置は冬期の除雪作業等から現実的に困難です。速度を抑制するドットラインの整備を実施しました。（大町建設事務所）
2	1	南小	またた商店前 信号機	冬になると歩行者用の押しボタンが凍り付いてしまい、ボタンが押せないため南小学校同様にビニールシート等で凍結防止の対策をして欲しい。	大町建設事務所、大町警察署	○	○	○	路線除雪請負業者に注意喚起します。（大町建設事務所） 前年度同様、ボタン部分にカバーを取り付けます。（大町警察署）		大町警察署	昨年は、白馬南小学校前に警察本部で作成した「着雪防止シート」を設置しました。一定の効果があることから本年は、またた商店前信号機に設置予定です。（大町警察署）
3	2	南小	姫川建設資材置き場付近の道路	雨が降ると歩道・車道が水たまりになり、車などによる水撥ねにより児童が濡れることが多々あるため、水が溜まらなくなるよう改修して欲しい。		-	-	○			建設課	舗装修繕の検討をします。（建設課）
4	2	南小	南小学校の横断歩道の押しボタン式信号機	冬に押しボタンが凍結してしまう。昨年は冬期にビニールシートを付けていただいたが、毎年のことなので、プラスチックのカバーを付けて欲しい。	大町建設事務所、大町警察署	-	○	○	ボタン部分にカバーを取り付けます。（大町警察署）		大町警察署	昨年は、白馬南小学校前に警察本部で作成した「着雪防止シート」を設置しました。一定の効果があることから本年も、設置予定です。（大町警察署）
5	3	南小	しろうま会計事務所裏のカーブ	下校時右側通行をするとカーブを曲がるまで対向車から歩行者が見えづらい。左側通行ができるようにスクールゾーンを設置、もしくは登下校時間帯は車両通行止め等の対応をして欲しい。		-	-	○			大町警察署、建設課	登下校時間指定による車両の進入禁止規制については、真に必要な規制であれば検討しますが、規制を行った場合、道路に面する住民及び周辺の道路利用者も規制の対象となります。規制区間を通行しなければならない方には、3年ごとに通行許可の申請を行っていただかなければならないので、関係する住民の同意が必要です。地域の総意として要望をお願いします。（大町警察署） 関係機関と協力して対応を検討いたします。（建設課）
6	3	南小	歩道に鉄の棒の様なものが出ている	めいてつ地区南2条本通り南側歩道に鉄の棒が出ており、つまずいたりすると大変危険なため地区で撤去した。他にもある可能性があるため確認して欲しい。		-	-	○		区長に立ち会っていただき撤去しました。経過は不明ですが、歩道の舗装の下に埋まっていたものが露出した様子でした。（建設課）	建設課	日常の道路パトロールでも注意いたしますが、地元地区の皆様にもご協力いただき、発見した際には通報ください。（建設課）
7	3	南小	めいてつ地区 グレーチング ずれ	めいてつ地区南2条付近でグレーチングがずれて隙間ができていることがよくある。冬場は雪に覆われていて見えないことがあり、足がはまると大けがになりうるためずれないようにワイヤー等で固定して欲しい。		-	-	○			建設課	現場確認のうえ対応済みです。（建設課）

番号	図面番号	報告者	箇所	内容	R4時点の管理主管	報告年度			R4年度検討時の対応	令和5年9月1日までの対応実績	令和5年度における対応	
						3	4	5			(誰が)	(どうする)
11	4	北小	みそら野大通り、セブンイレブンの入り口から通学路にかけて	歩道がなく、車と接触しやすく危険なので、歩行者保護対策の路面カラー化や看板の設置をして欲しい。	建設課	○	○	○	検討する中で、東西方向の信号が青の時間が短いこともスピードを出す一因との声もあります。ハード面の大幅な改良が難しいため、複数機関での協力が必要と考えます。(建設課)	建設課 総務課	予算面および、冬期の雪の影響等をふまえ、電柱に巻くタイプの看板での注意喚起を検討します。(建設課・総務課)	
12	4	北小	みそら野地区全体の街路灯	街路灯が少ないため、街路灯を増やして欲しい。	総務課	-	○	○	街路灯の設置は地区が主体となって行っていますので、地区のPTAの方から区長へ要望を上げてください。総務課で地域づくり補助金がありますので、区で採択された場合はご相談ください。(総務課)	総務課	街路灯の設置は地区が主体となって行っていますので、地区のPTAの方から区長へ要望を上げてください。総務課で地域づくり補助金がありますので、区で採択された場合はご相談ください。(総務課)	
13	5	北小	みそら野地区、セブンイレブンの入り口からみそら野管理事務所にかけて	長い側溝が続いているが、転落の危険性があるため、グレーチングを設置して欲しい。また、側溝が崩れている箇所があるので整備して欲しい。	建設課	○	○	○	区長さんより申請いただければ、予算の範囲で材料支給します。(建設課)	今年度は別の箇所でも要望があり、支給しました。(建設課)	建設課	次年度以降、区長より申請いただければ、予算の範囲で材料支給します。(建設課)
14	6	北小	瑞穂地区、村道 かじくら前	観光客や大型バスも通る道であるが、ミラーも無く見通しが悪いため、雑草の刈り取り、ミラーの設置、横断歩道の設置、通学路の表示をして欲しい。	総務課	○	○	○	令和3年度中に南北2か所に看板を設置済みです。(総務課)	村道敷の草刈は、各地区の作業(民地は土地所有者)でお願いしています。地区作業については燃料を支給させていただいています。(建設課) 民地の草刈りがされれば見通しに支障のない箇所とお見受けします。このような場合、カーブミラー設置の優先順位は低くなります。 通学路表示に関しては、令和3年度に当該箇所南に「学童に注意」の看板を、北に「学童多し注意」の看板を電柱に共架しております。(総務課)	大町警察署、建設課、総務課	横断歩道の設置としては、通学児童の横断状況や通行車両の交通量等を調査し検討します。横断歩道を設置するには、車が停止するまでの間、横断歩行者が待っている場所が必要であり、待つ場所は道路管理者に設置をお願いしています。(大町警察署)引き続き左記のとおりお願いします(建設課) カーブミラー設置については、左記のような状況ですので、限られた予算の都合上、他箇所を優先するため令和5年度中の設置は予定しておりません。(総務課)
15	6	北小	瑞穂地区、雪で倒れた木の枝が路側帯に出ていて危険	細い路側帯であり、あじさいなどの木の枝が子供の目の高さにある為車道に出て歩いているため改善して欲しい。	建設課	-	○	○	村道敷の草刈は、各地区の作業(民地は土地所有者)でお願いしています。地区作業については燃料を支給させていただいています。(建設課)	村道敷の草刈は、各地区の作業(民地は土地所有者)でお願いしています。地区作業については燃料を支給させていただいています。(建設課)	建設課	引き続き左記のとおりお願いします。なお、今年度要望いただいた所を確認しましたが、既に枝等路側帯にかかるものはありませんでした。(建設課)
16	7	北小	瑞穂交差点から六十刈体育館までの歩道	瑞穂の信号から六十刈の体育館までの道は歩道が無く、カーブが多かったり道幅が狭いところもあるため、時間指定による車の進入制限をして欲しい。	大町警察署、総務課	-	○	○	現場を確認の上、公安委員会への要望を検討します(総務課)	昨年度の会議で大町警察署からご回答のあったとおり、規制は近隣住民全ての皆さんが同意する必要がありますので、同意が取れましたら改めて区長等の代表者から要望をいただくようお願いいたします。(総務課)	総務課	左記のとおりです。(総務課)
17	8	北小	八方口地区 旧ジ・ゼル前の交差点	更なる注意喚起の看板の設置をして欲しい。 (文面だけでなく子供の絵がかいてあるもの) 足湯側の停止線付近「止まれ」の文字が消えかけているので塗りなおして欲しい。	総務課	○	○	○	幅員が狭いため写真のような地面に設置する注意喚起看板は難しいですが、他の有効な手段があるか検討をします。(総務課)		総務課 建設課	更なる注意喚起の看板の設置については、子供の絵が描いてある物を交差点手前の電柱に共架する等の方法で設置を検討します。(総務課) 「止まれ」の文字の塗り直しについては、建設課で検討します。(建設課)
18	8	北小	六十刈体育館交差点	朝の時間帯だけでも交差点の横断歩道を「歩車分離」にしてほしい。合わせて看板も設置して欲しい。また、児童が安全に登下校できるように道路幅の見直しをして欲しい。	大町警察署、総務課、建設課	○	○	○	同交差点の道路改良の計画があるとのことですので、道路改良に併せて改良を本部に申請します。(大町警察署)		大町警察署、総務課、建設課	交差点改良に併せて歩車分離を申請します。(大町警察署) 看板の設置については、皆様より納付いただく交通安全協会の協会費により、予算の範囲内で可能な限り検討していきます。(総務課) 引き続き事業に協力して参ります。(建設課)
19	13	北小	八方口 バタゴニア前水路	用水路の蓋が開いていて危険なため蓋や梁を設置して欲しい。	大町建設事務所	-	○	○	現場を確認のうえ、設置を検討します。(大町建設事務所)		大町建設事務所	一部破損している編鋼板を補修します。(大町建設事務所)

番号	図面番号	報告者	箇所	内容	R4時点の管理主管	報告年度			R4年度検討時の対応	令和5年9月1日までの対応実績	令和5年度における対応	
						3	4	5			(誰が)	(どうする)
20	9	北小	瑞穂地区	カーブの見通しが悪いので、看板を設置してほしい。	総務課	-	○	○	現場を確認の上、注意看板の設置を検討します。(総務課)		総務課	看板の設置については、皆様より納付いただく交通安全協会の協会費により、予算の範囲内で可能な限り検討していきます。(総務課)
21	5	北小	みそら野大通り、セブンイレブンから管理事務所までの側溝整備	溝が崩れている場所もあり、側溝に蓋をして欲しい。		-	-	○		No.13に同じです。(建設課)	建設課	No.13に同じです。(建設課)
22	5	北小	みそら野大通り、セブンイレブンから管理事務所までのスクールゾーン設置	道路の色を変える等のスクールゾーンの表示をして欲しい。		-	-	○			建設課 総務課	No.11に同じです。(建設課・総務課)
23	10	北小	落倉地区 瀬戸の橋 付近	一部歩道がないところがあるので、歩道を設置して欲しい。また、脇の木を切って欲しい。	大町建設事務所	○	○	○	橋梁部分であるため、すぐに歩道を設置することは難しいです。草木については、張り出した枝について剪定を検討します。(大町建設事務所)		大町建設事務所	橋梁部分であるため、すぐに歩道を設置することは難しいです。草木については、張り出した木を伐採しました。(大町建設事務所)
24	11	北小	森上地区 側溝上部コンクリートの破損、グレーチングとの段差	横田石材前と基幹センター前の側溝上部コンクリート破損部分の修繕と、グレーチングとの段差をなくして欲しい。		-	-	○		補修済です。(建設課)	建設課	補修済です。(建設課)
25	12	北小	白馬町 船山橋北交差点	北から来る車がカーブにより見にくいので、横断歩道や標識の設置をしてほしい	大町警察署、総務課	-	○	○	現場を確認の上、注意看板の設置を検討します。(総務課)		大町警察署 総務課	横断歩道の設置としては、通学児童の横断状況や通行車両の交通量等を調査し検討します。横断歩道を設置するには、車が停止するまでの間、横断歩行者が待っている場所が必要であり、待つ場所は道路管理者に設置をお願いしています。(大町警察署) 看板の設置については、皆様より納付いただく交通安全協会の協会費により、予算の範囲内で可能な限り検討していきます。(総務課)
26	8	北小	足湯から六十刈体育館前の歩道	道が狭く、コンクリートの壁などがあって危険なため、スクールゾーンを設置して欲しい。		-	-	○			建設課	No.11に同じです。また、No.18のとおり引き続き事業に協力します。(建設課)
27	14	北小	深空地区 コンクリート側溝蓋修繕	民宿武田館付近の側溝蓋が老朽化により危険な状況のため修繕して欲しい。		-	-	○			大町建設事務所	危険性の高い蓋について、順次修繕します。(大町建設事務所)
28	13	北小	白馬館脇の小道と郵便局駐車場前	登下校時に白馬館横の小道付近と郵便局駐車場にて児童と車両が接触しそうになった所を数回目撃したため、通学路の注意看板を設置して欲しい。		-	-	○			大町建設事務所、総務課	現場を確認のうえ、設置を検討します。(大町建設事務所) 看板の設置については、皆様より納付いただく交通安全協会の協会費により、予算の範囲内で可能な限り検討していきます。(総務課)
29	12	北小	ハイランドホテルまでの上り坂	秋冬の下校時は真っ暗で危険なため多くの電柱を設置して欲しい。		-	-	○			総務課	No.12と同様の回答となります。(総務課)
30	14	中学	ビック・ガストの店舗出入口周辺	国道から駐車場へ出入りする車が多い。低速かつ安全な運転を心がけていただくためにも、注意喚起の看板を設置して欲しい。		-	-	○			建設課	関係機関と協力して対策を検討いたします。(建設課)
31	15	白馬高校	白馬高校西まぐろ道のT字路	まぐろ道から学校方向へ直進すると見通しが悪いのでカーブミラーを設置して欲しい。	総務課	-	○	○	現場を確認の上、カーブミラーの設置を検討します。(総務課)		総務課	まぐろ道から交差点に進入する際の、右側(南側)の見通しが悪いので、区からも同様の要望があり、本年度設置します。(総務課)