

白馬村こども計画策定スケジュール

年度		令和5(2023)年度				令和6(2024)年度												令和7(2025)年度
月		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
子ども子育て会議											第1回 会議		第2回 会議		第3回 会議	第4回 会議		
											ニーズ調 査の評価 と計画の 概要		計画 原案		計画 最終案		計画 確定	
子ども・ 子育て 支援事 業計画	ニーズ調査・ 生活実態調査					こども・子育て支援事業計画に係 るニーズ調査実施					こども計画に係る生活実態調 査実施							
	現計画の評価					第2期計画の評価												
	計画策定										計画素案の作成							
	周知等														パブコメ	最終案	課長会議	運用開始