

事業名	平成21年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業				
事業完了日	平成23年3月25日				
総事業費	760,392千円				
交付金額	253,011千円				
整備対象地域	白馬村全域				
事業内容	<p>当村におけるブロードバンドサービスの提供状況は、一部地域には東日本電信電話株式会社の光ブロードバンドサービス(Bフレッツ)が提供されていた。</p> <p>また、村内全域を対象に、東日本電信電話株式会社のフレッツADSLサービスが提供されていたものの、収容局からのケーブル長制限の問題で、伝送損失が大きく、十分なサービス品質が確保できないという理由から、サービス提供を受けられない世帯が存在していた。フレッツADSLが利用できない世帯はフレッツISDNや電話回線を利用したダイヤルアップによる低速なインターネット接続を利用せざるを得ない状況にあった。当時、テレビ難視聴世帯が存在する中で、平成23年地上デジタル完全移行に向けた対応も急務となっており、難視聴世帯解消対策も限られた期間の中で、実施する必要があった。</p> <p>そこで、東日本電信電話株式会社によるFTTH(光サービス)が既に提供されている地域以外に対し、当村が事業主体となり光ファイバケーブル及びそれに付随する設備の構築、整備を行い、光ファイバ網をIRU契約にて電気通信事業者に貸し出し、村内住民に対して長期的・安定的な超高速ブロードバンドサービスを提供した。</p> <p>併せて、構築、整備した光ファイバケーブルを活用し、当村が有線放送事業者となり、地上デジタル放送の再送信サービスを提供した。</p>				
BB	サービス開始日	平成23年4月1日			
	サービス形態	公設民営(IRU)			
	委託先	東日本電信電話(株)			
	目標・実績	計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H23年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	1,088	1,088	1,103	1,162
	加入世帯数	465	544	443	601
加入率(%)	42.7%	50.0%	40.2%	51.7%	
CATV	サービス開始日	平成23年4月1日			
	サービス形態	公設民営(指定管理)			
	委託先	(株)エーアイシーコミュニケーションズ			
	目標・実績	計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H23年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	3,552	3,552	3,618	4,059
	加入世帯数	2,132	3,552	1,858	1,958
加入率(%)	60.0%	100.0%	51.4%	48.2%	
評価及び課題	<p>BBについては目標が達成できた。CATVについては目標未達成である。主な原因としては、当村が推進してきたインバウンド対策の効果により、外国人観光局が増加するとともに、日本人から不動産を取得する外国人も増加した。外国人は言葉の壁からTVを視聴することなく、ネットから情報を得ている状況がある。今後の対応としては外国語情報の提供などを推進する。</p>				