

今後の協議会スケジュールについて

<変更前>

	開催日・時期	内容
第1回	6月27日	・当面の検討事項について ・今後のスケジュールについて
第2回	9月下旬	・現地調査内容の報告 ・空き家（空き地）バンクの基本設計について ・空家等対策計画（骨子）に関する意見交換
第3回	11月上旬	・調査結果まとめの報告 ・空家等対策計画（素案）に関する意見交換
第4回	1月中旬	・空家等対策計画（最終案）に関する意見交換



庁内会議等手続

白馬村空家等対策計画の策定

<変更後>

	開催日・時期	内容
第1回	6月27日	・当面の検討事項について ・今後のスケジュールについて
第2回	10月11日	・現地調査内容の報告 ・空き家（空き地）バンクの基本設計について ・空家等対策計画（骨子）に関する意見交換
第3回	1月中旬	・調査結果まとめの報告 ・空家等対策計画（素案）に関する意見交換
第4回	2月中旬	・空家等対策計画（最終案）に関する意見交換



庁内会議等手続

白馬村空家等対策計画の策定