

2022年 7月

# 工程表

プロジェクト名	顧客名	開始日	完了予定日	責任者	作成者	作成日
令和4年度地域公共交通会議・検討委員会	総務課企画調査係	2022/7/1	2023/3/31	吉田 久夫	山岸 大祐	2022/7/1

内容	担当	予定日		実績日		2022年	8月	9月	10月	11月	12月	2023年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	備考
		開始	終了	開始	終了	7月													
◆第1回検討委員会(7/22)		7/22	7/25	7/22	7/22														
(1)重点施策実施計画 (2)スケジュール・到達目標の共有						<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">                     ・所管課重点施策の推進  </div>													
◆第2回検討委員会(10月初旬頃)		10/5	10/15	10/24	11/24														
(1)重点施策計画の状況報告 (2)到達目標に向けた課題の整理						<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">                     ・本体会議の開催有無の決定                      ・観光交通施策の実施、状況把握、分析、事業実績のまとめ                      ・第3回検討委員会に向けた叩き台の作成等  </div>													
◆第3回検討委員会(3月中旬頃)		3/5	3/15	3/1	3/24														
(1)各種重点施策の運行実績報告 (2)実証結果に基づく協議 (3)到達目標に向けた課題の整理						<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">                     ・令和4年度検討委員会協議のまとめ                      ・次年度に向けた課題の整理  </div>													
◆令和5年度第1回検討会議(5月頃)		5/30																	
(1)本体会議への提案事項の整理																			<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">・提案事項のまとめ</div>
◆令和5年度第2回検討会議(8月頃)		8/30																	
(1)本体会議への提案事項のまとめ																			<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">・提案事項のまとめ</div>
◇令和5年第1回本体会議(9月頃)		9/30																	
(1)公共交通サービスの検討結果報告 →→→ 令和6年度予算要求へ																			<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">・庁内調整</div>
		11/30																	

【R4公共共通検討委員会の位置付け】  
 ※令和4年度に実施した実証実験の結果も踏まえて、今後の公共交通の方向性を協議する場