

2024年 2月

工程表

プロジェクト名	顧客名	開始日	完了予定日	責任者	作成者	作成日
R5財源検討委員会内・宿泊税の検討	財源検討委員会	2024/2/1	2025/3/31	田中克俊	山岸大祐	2024/2/1

内容	担当	予定日		実績日		2024年	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025年	備考
		開始	終了	開始	終了	2月										1月		
【長野県観光財源・宿泊税】																		
中間とりまとめ(報告書)パブコメ		1/25	2/25			→												
報告書の決定、答申案の策定		3/1	4/25			→	→											
答申とりまとめ		4/25	5/31					→										
県・税条例の制定		6/1	6/30							→								・施行はR8年度？
【白馬村】																		
(財源検討委員会)																		
・税の制度設計	税務	2/7	3/13			→	→											
・入湯税の取扱	税務	2/7	3/13			→	→											
・徴収コストの算定	税務	2/7	3/13			→	→											
・長野県との調整	総務	3/13	5/31					→	→									
・(徴収)税条例案の策定	税務	2/7	3/13			→	→											
・(使途)条例案の策定	観光	2/7	3/13			→	→											
・中間とりまとめ	総務	3/20	4/10					→										・R5とりまとめ報告
・パブリックコメント	総務	4/11	5/10					→										
・事業者(住民)説明会	税務																	
・村・税条例の制定	税務																	
・総務省協議	総務																	
・村・税条例の周知期間	税務																	
・村・税条例の施行	税務																	

【追記】<補足説明>

当該資料については、以下のとおり追記で補足いたしますので、ご留意ください。

・「プロジェクト名」にあるとおり、この行程表は、財源検討委員会の中において、県が最短のスケジュールで条例可決をした場合に、村において協議が必要な具体的項目(内容)を整理した資料です。

・それぞれの項目の矢印の終点は、「ここまで完了(決定)する」という観点ではなく、想定されるスケジュール感を共有するために設定したものです。(→後日掲載する議事録にも同様の説明があります。)