

計画の策定スケジュールについて

住民参画	策定の流れ	健康づくり推進協議会	分科会	備考
4月				
5月				
6月	委員の公募	1. 計画策定組織の設立 ◎要綱の改正・制定 ◎人選 ◎委員の公募		
7月	審査	2. 計画策定方針の決定 ◎策定体系 ◎住民の参画の手段 ◎計画策定スケジュール		
8月		3. 現状の把握・評価 ◎現状把握 (健診結果、各種統計、各種団体の活動、日常の保健サービスを通じて得た情報など) ◎基礎データの整理 ◎課題の抽出	第1回会議	各分科会
9月	アンケート調査			
10月	集計・分析 グループインタビュー	4. 健康づくりの目標設定 ◎アンケートの集計・分析 ◎グループインタビューの反映		各分科会
11月				
12月	素案公表 パブリックコメント	5. 計画素案の策定 ◎計画骨子の策定 ◎計画素案の策定 ◎庁内関係部署との調整 ◎村の他の計画との整合 ◎国・県計画との整合	第2回会議	各分科会
1月				
2月	結果の公表	6. 計画案の策定 ◎パブリックコメント(意見公募手続き)の反映 ◎計画案の策定 ◎県への意見照会	第3回会議	各分科会
3月		7. 計画の決定 ◎議会報告 ◎発表 ◎広報・PR		