


令和3年度白馬村景観計画策定委員会の進め方について（案）



第3回策定委員会（令和3年5月27日）

- 地域区分の了承 (資) 第2回策定委員会の経緯報告と結果図
- 地域区分ごとの景観形成方針の検討（グループ討議） (資) たたき台、地域区分大判図、法規制等大判図
- 景観形成基準設定のための視点の検討（グループ討議） (資) たたき台

○議会（6月）（工程表、委員会の進捗状況報告、ゾーニング）

第4回策定委員会（令和3年7月～8月予定）

- 景観形成方針の了承 (資) 第3回の経緯報告と結果
- 景観形成基準の検討（1） (資) たたき台、数値基準の考え方

○議会（9月）（予定：条例の考え方）

第5回策定委員会（令和3年9～10月予定）

- 景観形成基準の検討（2）と了承 (資) 第4回の続き or 計画案
- 届出対象行為案の提示と了承 (資) 計画案、環境基本条例の変更
- その他必要事項の提示と了承 (資) 計画案

第6回策定委員会（令和3年11月予定）

- 計画素案の提示と了承 (資) 計画素案

令和3年12月 素案の完成