


白馬村景観計画策定委員会の進め方について（修正）



第1回策定委員会（令和2年11月26日）

- 委嘱
- 景観計画の概要、スケジュール

第2回策定委員会（グループ討議）（令和2年3月23日）

- 景観計画方針、基本理念
- 景観特性、地域区分の検討（1）

第3回策定委員会（グループ討議）（令和3年5月27日）

- 地域区分の検討（2）
- 景観形成基準設定のための視点の検討（1）

○議会（6月）（進捗状況報告）

第4回策定委員会（グループ討議）（令和3年6月23日）

- 地域区分の検討（3）
- 景観形成基準設定のための視点の検討（2）

第5回策定委員会（令和3年8月12日）

- 地域区分の検討（4）
- 景観形成基準の検討（1）

○議会（9月）（進捗状況報告）

第6回策定委員会（令和3年10月1日）

- 景観形成基準の検討（2）

第7回策定委員会（令和3年11月予定）

- 景観形成基準の検討（3）
- 届出対象行為の検討
- 景観重要建造物・樹木の指定等必要な事項の検討

第8回策定委員会（令和3年12月予定）

- 景観重要建造物・樹木の指定等必要な事項の検討
- 景観素案の検討

令和3年12月 素案の完成