

下水道使用料改定の見通し

第2回上下水道経営審議会
令和7年10月30日提出資料②

1 使用料改定の流れ

下水道使用料改定の一般的な流れ

抜粋

スケジュール
(目安)

6ヶ月～1年

(1)

・ 内部検討

⇒ 内部検討、審議会諮問の作成

6ヶ月～1年

(2)

・ 審議会など

⇒ 他団体の審議会資料を参照

2～3ヶ月

(3)

・ 内部調整

⇒ 審議会答申を受けた首長等との内部調整等

2～3ヶ月

(4)

・ 議会(条例改正) ⇒ 委員会、議会における説明が重要

3～6ヶ月

(5)

・ 住民周知 ⇒ 十分な周知が必要
・ システム対応 ⇒ 費用が発生する可能性有



スケジュール(想定) …R10.1改定

R8.4	・内部検討 ～ 審議会諮問	5ヶ月
R8.9	・審議会検討 ～ 答申	6ヶ月
R9.3	・パブリックコメント実施	2ヶ月
R9.5	・条例改正対応(6月議会)	2ヶ月
R9.7	・周知広報、システム改修	6ヶ月
R10.1	・新料金開始	